210110	grama	l					
I		Modo da Tarefa	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Pred
1	0	-5	Fase 1 - Endereçamento	14 dias	Qua 24/07/13	Sáb 17/08/13	
1 19			Fase 2 - Expedição	30,16 dias	Sáb 28/09/13	Sex 08/11/13	
	_	-9	Desenvolvimento (Fábrica de Software)	27,88 dias	Sáb 28/09/13	Ter 05/11/13	
20 21			Cadastro de Transportadoras	5 hrs	Sáb 28/09/13	Sáb 28/09/13	
22			Cadastro de Transportadoras Cadastro de Operadores	6 hrs	Ter 01/10/13	Ter 01/10/13	21
23		-9	Cadastro de Operadores Cadastro Cartão de Volume	10 hrs	Ter 01/10/13	Qua 02/10/13	22
<u></u>			Romaneio de Entrega	3,75 dias	Qui 03/10/13	Ter 08/10/13	23
25	·	-3	Criação de romaneio separador por Transportadora, Notas e Volumes gerados no dia até hora de corte (16:00)	10 hrs	Sáb 05/10/13	Ter 08/10/13	23
26	~	-5	Opção para manutenção do Romaneio permitindo inclusão manual de notas fiscais	5 hrs	Ter 08/10/13	Ter 08/10/13	25
27	~	-5	Envio de e-mail do romaneio para a transportadora	15 hrs	Qui 03/10/13	Sáb 05/10/13	
28	✓	-5	Opção para impressão do relatório de romaneio	10 hrs	Sáb 05/10/13	Seg 07/10/13	27
29	~	-9	Aglutinação de pedidos através da ordem de separação	5 hrs	Ter 08/10/13	Qua 09/10/13	26
30	√	4	Monitor da Expedição	25 hrs	Seg 07/10/13	Sex 11/10/13	28
31		-5	Separação	14,75 dias	Qua 09/10/13	Qua 30/10/13	29
32	✓	-	Leitura da etiqueta com a matricula do operador	5 hrs	Qua 09/10/13	Qua 09/10/13	
33	✓	-5	Convocação automática do separador	10 hrs	Sáb 12/10/13	Ter 15/10/13	32
34	✓	-5	Separação por endereço	10 hrs	Ter 15/10/13	Qua 16/10/13	33
35	~	-5	Leitura por código de barras unitário (Ean 13) ou caixas (Ean 14)	15 hrs	Ter 22/10/13	Qua 23/10/13	34
36	√	-5	Seleção do Cartão de Volume	5 hrs	Qua 23/10/13	Sáb 26/10/13	35
37		-5	Controle de Divergencia - Reliberação do pedido com a nova quantidade a partir de operador habilitado, utilizará uma aprovação de alçada	10 hrs	Sáb 26/10/13	Qua 30/10/13	36
38		-5	Montagem dos Volumes	4,88 dias	Qua 30/10/13	Ter 05/11/13	37
39		-5	Seleção do Cartão do Volume	10 hrs	Qua 30/10/13	Sáb 02/11/13	
40		-5	Seleção dos itens do Volume	10 hrs	Sáb 02/11/13	Ter 05/11/13	39

d	Modo da	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Pre
•	Tarefa					
41	-5	Calculo do Peso Liquido a partir da quantidade e leitura do peso bruto a partir da balança	10 hrs	Qua 30/10/13	Qui 31/10/13	28
42	-5	Controle de alçada para permitir alteração de peso líquido e/ou bruto	10 hrs	Qui 31/10/13	Sex 01/11/13	41
43	-5	Impressão de etiqueta	5 hrs	Sex 01/11/13	Sáb 02/11/13	42
44	-5	Geração da nota fiscal por volume	5 hrs	Sáb 02/11/13	Seg 04/11/13	43
45	-5	Validação e Apoio ao Usuário	2,28 dias	Qua 06/11/13	Sex 08/11/13	20
46	-5	Validação e Apoio ao Usuário	17 hrs	Qua 06/11/13	Sex 08/11/13	
47	-5	Validação e Apoio ao Usuário	17 hrs	Qua 06/11/13	Sex 08/11/13	

Cronograma	
Nomes dos recursos	% concluída
	100%
	66%
	78%
Wagner	100%
Wagner	100%
Wagner	100% 100%
Wagner	100%
Wagner	100/0
Wagner	100%
Robson	100%
	1000
Robson	100% 100%
Wagner	100%
Robson	100%
11003011	82%
Wagner	100%
Wagner	100%
Wagner	0%
	33%
Wagner	25%
Wagner	25%

Cronograma	
Nomes dos recursos	% concluída
Robson	50%
Robson	0%
Robson	100%
Robson	25%
	0%
Selma	25% 0% 0% 0%
Robson	0%