	Modc Nome da tarefa da			Duração	Início	Término	Predec Nomes dos recursos	
	0	Taref						
1	V	3	Fase 1 - Endereçamento	14 dias	Qua 24/07/13	Sáb 17/08/13		
19		3	Fase 2 - Expedição	23 dias	Sáb 28/09/13	Qua 30/10/13		
20		3	Desenvolvimento (Fábrica de Software)	20,88 dias	Sáb 28/09/13	Sáb 26/10/13		
21	√	3	Cadastro de Transportadoras	5 hrs	Sáb 28/09/13	Sáb 28/09/13		Wagner
22	√	3	Cadastro de Operadores	6 hrs	Ter 01/10/13	Ter 01/10/13	21	Wagner
23	√	3	Cadastro Cartão de Volume	10 hrs	Ter 01/10/13	Qua 02/10/13	22	Wagner
24		والمالمالمالمالمالمالم	Romaneio de Entrega	3,75 dias	Qui 03/10/13	Ter 08/10/13	23	
25		3	Criação de romaneio separador por Transportadora, Notas e Volumes gerados no dia até hora de corte (16:00)	10 hrs	Sáb 05/10/13	Ter 08/10/13		Wagner
26		3	Opção para manutenção do Romaneio permitindo inclusão manual de notas fiscais	5 hrs	Ter 08/10/13	Ter 08/10/13	25	Wagner
27		3	Envio de e-mail do romaneio para a transportadora	15 hrs	Qui 03/10/13	Sáb 05/10/13		Robson
28			Opção para impressão do relatório de romaneio	10 hrs	Sáb 05/10/13	Seg 07/10/13	27	Robson
29		3	Aglutinação de pedidos através da ordem de separação	5 hrs	Ter 08/10/13	Qua 09/10/13	26	Wagner
30	1	8	Monitor da Expedição	25 hrs	Seg 07/10/13	Sex 11/10/13	28	Robson
31		=	Separação	7,63 dias	Qua 09/10/13	Sáb 19/10/13	29	
32		=	Leitura da etiqueta com a matricula do operador	5 hrs	Qua 09/10/13	Qua 09/10/13		Wagner
33		=	Convocação automática do separador	10 hrs	Sáb 12/10/13	Ter 15/10/13	32	Wagner
34		=	Separação por endereço	10 hrs	Ter 15/10/13	Qua 16/10/13	33	Wagner
35			Leitura por código de barras unitário (Ean 13) ou caixas (Ean 14)	15 hrs	Qua 16/10/13	Sex 18/10/13	34	Wagner
36			Seleção do Cartão de Volume	5 hrs	Sex 18/10/13	Sex 18/10/13	35	Wagner
37			Controle de Divergencia - Reliberação do pedido com a nova quantidade a partir de operador habilitado, utilizará uma aprovação de alçada	10 hrs	Sex 18/10/13	Sáb 19/10/13	36	Wagner
38		որույն	Montagem dos Volumes	5 dias	Sáb 19/10/13	Sáb 26/10/13	37	
39		3	Seleção do Cartão do Volume	10 hrs	Sáb 19/10/13	Qua 23/10/13		Wagner
40		=	Seleção dos itens do Volume	10 hrs	Qua 23/10/13	Sáb 26/10/13	39	Wagner

Cronog	rama	ı						
t		Modc da	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predec	Nomes dos recursos
	0	Tarefa						
41		3	Calculo do Peso Liquido a partir da quantidade e leitura do peso bruto a partir da balança	10 hrs	Seg 21/10/13	Ter 22/10/13	28	Robson
42		3	Controle de alçada para permitir alteração de peso líquido e/ou bruto	10 hrs	Ter 22/10/13	Qua 23/10/13	41	Robson
43		3	Impressão de etiqueta	5 hrs	Qua 23/10/13	Qui 24/10/13	42	Robson
44		3	Geração da nota fiscal por volume	5 hrs	Qui 24/10/13	Sex 25/10/13	43	Robson
45		3	Validação e Apoio ao Usuário	2,13 dias	Sáb 26/10/13	Qua 30/10/13	20	
46		3	Validação e Apoio ao Usuário	17 hrs	Seg 28/10/13	Qua 30/10/13		Selma
47		3	Validação e Apoio ao Usuário	17 hrs	Sáb 26/10/13	Ter 29/10/13		Robson